



Determinazione n. 845

del 27. 11. 2025

Al Responsabile Unico del Procedimento

Al Direttore dei Lavori

Al Responsabile dell'Area Amministrativa

Oggetto: **Ratifica e presa d'atto di autorizzazione del RUP alla Modifica n. 1 al Contratto (Art. 106, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) dei lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico degli stabili di proprietà di ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, siti in Comune di Varese Quartiere Montello in via Montello cv. n.98 via Romans Sur Isere cv.45 via Romans Sur Isere cv. 35-37-39 - intervento: ID 9.**

**Finanziamento: Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" \_ P.N.C. - art.1 comma 2, lettera c. di cui alla D.G.R. 11.10.2021 n. XI/5355.**

**CODICE CIG 9548659AAC**

**CODICE CUP D38I21000650009**

#### IL DIRETTORE GENERALE

- **visto** l'Atto del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Andrea Savoini, del 25 novembre 2025 nel quale autorizza la Modifica n. 1 al Contratto in oggetto ai sensi dell'art. 106 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo aggiuntivo di contratto pari a netti € 810.826,79 oltre IVA;
- **considerato** che detta modifica trova copertura economica nel QTE 2 bis approvato dal Direttore Generale con Determinazione n. 458 del 20.06.2025;
- **considerato** che ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. le modifiche ai contratti sono autorizzate dal RUP;

#### RATIFICA E PRENDE ATTO

- nell'esercizio dei propri poteri, della Modifica n. 1 al Contratto di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. autorizzata dal RUP per un importo aggiuntivo di contratto pari a complessivi netti € 810.826,79 oltre IVA;
- autorizza la trasmissione della presente determinazione al Servizio Amministrativo per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Luca Rocchetti