



ALER

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale
di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio

ALLEGATO 3

Contestazione addebiti

Sede Legale
Via Monte Rosa 21 – 21100 - Varese
Tel. 0332 806911 – Fax 0332 283879
PEC: info@pec.alervarese.it
Sito: www.alervarese.com

U.O.G. di COMO
Via Italia Libera 17 – 22100 – Como
Centralino: 031 3191 - Fax: 031 319268
PEC: uogcomo@pec.alervarese.it
e-mail: uogcomo@alervarese.com

P.IVA/C.F./
Iscrizione Registro Imprese VA:
00214310120

Azienda certificata ISO 9001 e ISO 45001

Prot. 2024-0026500
del 30.07.24

PEC/
Raccomandata
Alla cortese attenzione
Impresa SINERGICA S.P.A. con sede legale in
Trezzano sul Naviglio, Via Treves 51
Alla cortese attenzione
Amministratore
Germana Cotugno
PEC: sinergica.spa@pec.it ____

E p.c.
Al Direttore dei lavori geom. Stefano Decani ____
PEC: uogcomo@pec.alervarese.it

OGGETTO: ACCORDO QUADRO Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento - reperibilità (CUP: G36G21002840005 - CIG: 897884052A) – MESSA IN MORA ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 e ss. c.c. - CONTRATTO stipulato in data 23-06-2022 Accordo Quadro per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta, di € 1.035.000,00, oltre IVA, di cui - € 1.014.300,00 per lavori. Numero di rep. 13/2022 SINERGICA S.P.A, con sede legale in Trezzano sul Naviglio, Via Treves 51, Amministratrice Unica, dal 11/10/2023, Germana Cotugno (CTGGMN00D66F839X) nata a Napoli il 26/04/2000.

Nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento e con riferimento al procedimento in oggetto sono ad inviare la presente messa in mora e diffida diretta alla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori di cui all'oggetto che risultano dalla documentazione in possesso dell'azienda scrivente in gran parte ineseguiti o carenti di documentazione attestante l'effettiva a corretta esecuzione, così come previsto e richiesto dal CSA.

Tanto ciò premesso con la presente - da valere quale formale messa in mora ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e ss. c.c. - Vi invito e diffido a volere provvedere, nel termine perentorio del 31 agosto 2024 ad eseguire il contenuto contrattuale descritto nell'Accordo Quadro nell'osservanza inviate dall'Ente che risultano disattese.

Distinti saluti.

30 LUG. 2024

Il RUP
Geom. Stefano Decani
