



Determinazione n. 677

del 30/09/2025

**Al Responsabile Unico del Procedimento
Al Direttore dei Lavori**

Oggetto: Ratifica e presa d'atto di autorizzazione del RUP alla Modifica n. 1 al Contratto (Art. 106, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) dei lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico degli stabili di proprietà di ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, siti in Comune di Varese Q.re Sangallo - Via Borromini n.8, Via Borromini n.10, Via Borromini n.27, Via Sangallo n.23.

Finanziamento: Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" _ P.N.C. - art.1 comma 2, lettera c. di cui alla D.G.R. 11.10.2021 n. XI/5355.

CODICE CIG 953412727F

CODICE CUP D38I21000660009

Il Direttore Generale

- **visto** l'Atto del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Andrea Savoini del 29 settembre 2025 nel quale autorizza la Modifica n. 1 al Contratto di cui in oggetto ai sensi dell'art. 106 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo aggiuntivo di contratto pari a netti €. 829.342,66 oltre IVA;
- **considerato** che detta modifica trova copertura economica nel QTE 2 bis approvato dal Direttore Generale con Determinazione n. 459 del 20.06.2025;
- **considerato** che ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. le Modifiche ai contratti sono autorizzate dal RUP;

ratifica e prende atto

1) nell'esercizio dei propri poteri, della Modifica n. 1 al Contratto di cui in oggetto ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. autorizzata dal RUP per un importo aggiuntivo di contratto pari a complessivi netti €. 829.342,66 oltre IVA;

2) autorizza la trasmissione della presente determinazione al servizio amministrativo per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale
Ing. Luca Rocchetti

